

| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi s PDV | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
|------------|--|--|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|--|
| | | | | [kn] | | | | | [kn] | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1.1900 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ustupanje radova na održavanju javne rasvjete, raskopnog postrojenja, rasvjetnih stupova, svjetiljki i božićne dekoracije na području Općine Janjina | B/03, B04 i B05 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, ugovor | | 15.1.2017 | 31.12.2017 | Dujić Company d.o.o. | 31.12.2017 | 24.859,38 kn | |
| 2 | Izvođenje radova - Rekonstrukcija prometnih površina i ulica na području Općine Janjina | 2017/S 0F2-0006578, MV 1/2017 | javno nadmetanje, male vrijednosti | 870.245,50 kn | 6.6.2017 | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao | Dubrovnik Ceste d.d. | 25.8.2017 | 877.893,44 kn | |
| 3 | Izvođenje radova-Izgradnja pješačke staze uz more između naselja Drače i Sreser | B/18 i B/20 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, ugovor | 455.550,00 kn | 28.9.2017 | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao | Krtica 2. j.d.o.o. | u tijeku | - kn | |
| 4 | Izvođenje radova - Uređenje šetnice Drače - Podgrad | B/24 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, ugovor | 461.931,25 kn | 4.10.2017 | 60 radnih dana od dana uvođenja u posao | Krtica 2. j.d.o.o. | u tijeku | - kn | |
| 5 | Održavanje i uređenje pomorskog dobra u Dračama | B/21 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, narudžbenica | 48.562,50 kn | 12.5.2017 | 10 radnih dana od uvođenja u posao | Krtica 2 j.d.o.o. | 31.5.2017 | 53.400,00 kn | |
| 6 | Održavanje i uređenje pomorskog dobra u Osobljavi | B/21 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, narudžbenica | 28.400,00 kn | 29.6.2017 | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao | Obrt "Građevinski radovi", Marijan Križanac | 26.7.2017 | 28.400,00 kn | |
| 7 | Prijevoz vode po subvencioniranim cijenama vode | B/15 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, narudžbenica | 109.000,00 kn | 21.6.2017 | 06. - 09. 2017. | Krtica, obrt | 31.8.2017 | 109.000,00 kn | |
| 8 | Popravak i baždarenje vodomjera | B/02 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, narudžbenica | 28.987,50 kn | do 11. 2017 | 31.12.2017 | Grabar d.o.o. | 31.12.2017 | 28.987,50 kn | |
| 12 | Betoniranje javne površine | B/21 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, narudžbenica | 29.540,00 kn | 2.10.2017 | 10 radnih dana od dana uvođenja u posao | Obrt Go-Go | 23.10.2017 | 29.540,00 kn | |
| 13 | Radovi na crkvi Sv. Trojstva u Popovoj Luci prema priloženom troškovniku (krovopokrivački, zemljani i izolaterski radovi) | B/25 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, narudžbenica | 149.783,25 kn | 2.10.2017 | 30 radnih dana od dana uvođenja u posao | MGA Nekretnine d.o.o. | 31.12.2017 | 149.783,25 kn | |
| 14 | Javna rasvjeta, materijal | B/03, B04 i B05 | jednostavna nabava, čl. 15. ZJN, narudžbenice | 55.721,27 kn | do 11.2017 | 31.12.2017 | IMPULS d.o.o. | 31.12.2017 | 55.721,27 kn | |